

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.กะเปอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป		
วิธีคัดเลือก		
วิธีเฉพาะเจาะจง	26 โครงการ	5,043,900.00
วิธีประกวดแบบ		
อื่น ๆ		
รวม	26 โครงการ	5,043,900.00

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรค

- พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการประกาศออกมาบังคับใช้หลายฉบับ ประกอบกับ อบต. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านพัสดุ ส่งผลให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการและทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ เนื่องจากเป็นช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนระบบ (e-GP) จากระยะที่ 4 เป็นระยะที่ 5
- ขาดบุคลากรตำแหน่งพัสดุโดยตรง ทำให้ผู้ได้รับมอบหมาย เกิดความกังวลต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ประกอบกับการพิจารณาหาบุคลากรที่จะทำหน้าที่วิทยากรในเรื่องที่จะจัดอบรมในพื้นที่มีจำกัด จึงทำให้การประสานงาน และการเชิญเข้าบรรยาย ไม่ทันในปีงบประมาณนี้ จึงไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ
- ด้วยอบต.ฯ มิเคยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด TOR/กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เมื่อมีการหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งรัดให้ดำเนินการ เมื่อมีการแต่งตั้งบุคลากรให้รับผิดชอบในการจัดทำร่าง TOR/กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างขึ้น คณะกรรมการฯ มีความสับสน และไม่พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลกระทบต่อแผนฯ การจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบต. ควรพิจารณาและจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมในเรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มากยิ่งขึ้น
- ควรรับโอนตำแหน่งพัสดุโดยตรง
- กำชับให้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำร่าง TOR/กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- กำชับให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้

]

]