

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง ๘๕๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๘๐๓๗๕ โทรสาร ๐๗๗-๘๘๐๓๗๔

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป	๕ - ๗
ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์	๘ - ๙
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๐ - ๒๑
ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan (www.dla.go.th)	๒๒ - ๒๕
ส่วนที่ ๖ รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผล	๒๖ - ๔๑
ส่วนที่ ๗ ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๔๒ - ๕๐
ส่วนที่ ๘ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๕๑ - ๕๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินงาน และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบ อบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ /กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ /กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สามารถได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปอร์และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คู้ มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มืองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็นระยะหกเดือนดังนี้

๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐

๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)

(๖) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๙ ลว ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
๓๐๙/๒๕๕๙ ลว ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่

	ผู้แทนหน่วยงาน	ประธานกรรมการ
๖.๑ นางเนตรพรณี สิงห์ทอง		กรรมการ
๖.๒ นายโสภณ ปานมณี	สมาชิกสภา อบต.กะเปอร์	กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์ นิลราย	สมาชิกสภา อบต.กะเปอร์	กรรมการ
๖.๔ นายสมเกียรติ เพชรช่วย	สมาชิกสภา อบต.กะเปอร์	กรรมการ
๖.๕ นายชูชีพ จินดาพล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖.๖ นางราตรี พรหมสุวรรณ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖.๗ นายสมหทัย ทางทอง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๖.๘ นายสุจินต์ มากมูล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖.๙ นางพุทธรัตน์ ชูศรี	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๖.๑๐ นายจักรพงษ์ เพียรจัด	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๖.๑๑ นางอุดมศรี อุปถัมภ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เลขานุการ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกะเปอร์ ระยะห่างจากอำเภอกะเปอร์ ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปอร์ ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ไปจังหวัดระนอง มีระยะทางประมาณ ๕๓ กิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์และอำเภอยะไข่ จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ชายฝั่งทะเลอันดามัน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๑.๔๐ ตร.กม. หรือ ๕๐,๘๗๔ ไร่ แยกเป็น

หมู่ที่ ๑	บ้านด่าน	๔,๖๘๐ ไร่
หมู่ที่ ๒	บ้านห้วยเสียด	๔,๗๕๐ ไร่
หมู่ที่ ๓	บ้านบางลำพู	๓,๙๕๕ ไร่
หมู่ที่ ๔	บ้านฝายท่า	๓,๑๘๗ ไร่
หมู่ที่ ๕	บ้านกงซี	๔,๐๖๐ ไร่
หมู่ที่ ๖	บ้านบางปรุเหนือ	๖,๑๕๐ ไร่
หมู่ที่ ๗	บ้านบางปรูล่าง	๕,๘๖๐ ไร่
หมู่ที่ ๘	บ้านขมิ้น	๔,๗๙๒ ไร่
หมู่ที่ ๙	บ้านหินขาว	๖,๗๔๐ ไร่
หมู่ที่ ๑๐	บ้านคอกช้าง	๖,๗๐๐ ไร่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เป็นภูเขาสลับกับพื้นที่ที่ราบ โดยทางทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน นสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของชายฝั่งเป็นป่าชายเลน

๒. ด้านการเมือง / การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

หมู่ที่ ๑	บ้านด่าน	นายสนาน มณีรัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒	บ้านห้วยเสียด	นายรพีพงศ์ พักตร์พลเดช	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓	บ้านบางลำพู	นายวรชัย แก้วแสงทอง	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔	บ้านฝายท่า	นายสุทธิพงษ์ รัชนิพนธ์	กำนันตำบลกะเปอร์
หมู่ที่ ๕	บ้านกงซี	นายสุชีพ ทองสุข	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖	บ้านบางปรุเหนือ	นายช่วง กองแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗	บ้านบางปรูล่าง	นายพงษ์พัฒน์ พริ้มแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘	บ้านขมิ้น	นายอุหมอด ชีพเหล็ก	ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙	บ้านหินขาว	นายวิทยา ทองใหญ่	ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกช้าง นายบรรจบ ขนอม ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์เต็มทั้งหมด ๘ หมู่บ้าน และจำนวน
หมู่บ้านอยู่ในเขต เทศบาลตำบลกะเปอร์บางส่วน มีทั้งหมด ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕

๒.๒ การเลือกตั้ง

ข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.กะเปอร์

- วันที่เลือกตั้งนายกฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- วันที่ นายกฯ ได้รับการรับรองจาก กกต. วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลจำนวนประชากร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน/ครัวเรือน	จำนวนประชากร		
			ชาย /คน	หญิง /คน	รวม
๑	บ้านด่าน	๔๙๙	๕๖๕	๕๖๒	๑,๑๒๗
๒	บ้านห้วยเสียด	๓๐๔	๓๓๙	๒๗๓	๖๑๒
๓	บ้านบางลำพู	๓๔๗	๕๑๐	๕๑๔	๑,๐๒๔
๔	บ้านฝายท่า	๑๒๗	๑๘๑	๑๖๖	๓๔๗
๕	บ้านกงซี	๑๑๙	๑๖๓	๑๔๕	๓๐๘
๖	บ้านบางปรูเหนือ	๑๕๖	๑๕๙	๑๕๘	๓๑๗
๗	บ้านบางปรูล่าง	๑๗๘	๑๗๔	๑๙๐	๓๖๔
๘	บ้านซีมี	๓๓๖	๔๕๕	๔๒๙	๘๘๔
๙	บ้านหินขาว	๒๒๗	๒๘๐	๒๔๔	๕๒๔
๑๐	บ้านคอกช้าง	๒๒๓	๒๔๔	๒๘๐	๕๒๔
	รวม	๒,๕๑๖	๓,๐๗๐	๒,๙๖๑	๖,๐๓๑

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. ระบบบริการพื้นฐาน

๔.๑ การคมนาคมขนส่ง

การเดินทางติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และจังหวัดมีทางหลวง ๒ สาย คือ

๑. ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ ถนนเพชรเกษม
๒. ทางหลวงชนบท ได้แก่ ถนนสายกะเปอร์ – บ้านนา

ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.กะเปอร์

ที่	หมู่บ้าน	ประเภทถนน/เส้น/ระยะทาง (เมตร)	
		ถนนคอนกรีต	ถนนลูกรัง
๑	บ้านด่าน	๑๐/๖,๐๕๐	๕/๒,๓๐๐
๒	บ้านห้วยเสียด	๓/๓,๑๕๐	๒๖/๓๓,๒๕๐
๓	บ้านบางลำพู	๘/๒,๔๔๐	๑๓/๑๑,๔๐๕
๔	บ้านฝ้ายท่า	๖/๓,๕๕๐	๓/๒,๖๐๐
๕	บ้านกงซี	๓/๙๒๐	๓/๒,๓๐๐
๖	บ้านบางปรูเหนือ	๔/๒,๕๐๐	๑๔/๑๑,๘๕๐
๗	บ้านบางปรูล่าง	๔/๒,๘๗๐	๖/๕,๔๕๐
๘	บ้านซีมี	๕/๒,๙๖๕	๗/๓,๔๓๐
๙	บ้านหินขาว	๗/๕,๙๕๓	๑๐/๑๓,๙๘๕
๑๐	บ้านคอกช้าง	๓/๓,๘๕๐	๑๔/๙,๖๐๐

ที่มา : กองช่าง อบต.กะเปอร์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อมูลถนนลาดยางในตำบล มี ๗ สาย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. บ.ด่าน – บ.น้ำตกเขาพระนารายณ์ | ระยะทางรวม ๒,๐๙๐ ม. |
| ๒. บ.ห้วยต๊ับเต่า – กงซี | ระยะทางรวม ๔,๖๔๒ ม. |
| ๓. บ.บางปรูเหนือ – บ.ทุ่งโรง | ระยะทางรวม ๔,๖๔๒ ม. |
| ๔. ซอยประชาร่วมใจ – บ.บางปรูกลาง | ระยะทางรวม ๑,๕๐๐ ม. |
| ๕. แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๐ – บ.คอกช้าง | ระยะทางรวม ๔,๖๔๒ ม. |
| ๖. บ.บางปรูล่าง – บ.บางปรูเหนือ | ระยะทางรวม ๖,๑๕๐ ม. |
| ๗. วังมัจฉา | ระยะทางรวม ๕๕๐ ม. |

๔.๒ การไฟฟ้า

- มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน แต่บางพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และเพิ่งก่อสร้างใหม่ ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

๔.๓ การประปา

แหล่งน้ำ	ม.๑	ม.๒	ม.๓	ม.๔	ม.๕	ม.๖	ม.๗	ม.๘	ม.๙	ม.๑๐	รวม
บ่อบาดาล	๕	๒	๒	๑	๒	๑	๒	๓	๑	๒	๒๑

ที่มา : กองช่าง อบต.กะเปอร์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔.๔ โทรศัพท์

- สถานีบริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ๑ แห่ง
- สถานีโทรคมนาคม ๒ แห่ง
- เสาสัญญาณโทรศัพท์ ๘ เสา

๔.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“โครงสร้างเศรษฐกิจดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเป็นเลิศ”

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มี ๕ ด้าน ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑) การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ำ รางระบายน้ำ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและการใช้ระบบผังเมืองและการควบคุมอาคาร	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒) ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง สถานที่ต่างๆ และแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคฯ และน้ำใช้ในการเกษตร	
๑) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
๒) การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน	
๓) การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
๔) การจัดสวัสดิการ การป้องกันคุ้มครองสิทธิ และเพิ่มศักยภาพแก่เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
๕) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวชุมชน การปกป้องสถาบันของชาติและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่ปลอดภัย มั่นคง และน่าอยู่	
๖) การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัย	
๑) การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ และการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตร	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)
๒) การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจัดจำหน่ายสินค้า การบริการของชุมชน และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนชุมชน	
๑) การพัฒนา พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว	ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) การบำบัด พื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๓) การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และมลภาวะต่างๆ	

แนวทางการพัฒนา	ยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามกระบวนการประชาสังคม ๒) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน	ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑ คณะกรรมการพัฒนา		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนา		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
และระยะ ๖ เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๖ เดือน

- (๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
- (๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

๓.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๐		ปีที่ ๒ ๒๕๖๑		ปีที่ ๓ ๒๕๖๒		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๗	๔๓๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๑๕	๔๓๑,๑๓๗,๐๐๐	๑๑๕	๔๓๑,๑๓๗,๐๐๐	๓๔๗	๑,๒๙๘,๓๗๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๔๓	๑๖,๑๘๒,๔๐๐	๔๒	๒๔,๘๘๒,๔๐๐	๔๑	๑๔,๘๘๒,๔๐๐	๑๒๖	๕๕,๙๔๗,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)	๖	๖๘๕,๐๐๐	๖	๖๘๕,๐๐๐	๖	๖๘๕,๐๐๐	๑๘	๒,๐๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑๓,๕๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๓,๕๔๐,๐๐๐	๑๓	๑๓,๕๔๐,๐๐๐	๓๙	๔๐,๖๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๒,๖๘๘,๐๐๐	๑๓	๒,๖๘๘,๐๐๐	๑๓	๒,๖๘๘,๐๐๐	๓๙	๘,๐๖๔,๐๐๐
รวม	๑๙๒	๔๖๙,๑๙๘,๔๐๐	๑๘๙	๔๗๒,๙๓๒,๔๐๐	๑๘๘	๔๖๒,๙๓๒,๔๐๐	๕๖๙	๑,๔๐๕,๐๖๓,๒๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๗๕	๑	๘.๓๓	-	-	๒	๑๖.๖๖	๑๒	๑๐๐
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๗๒.๗๒	๑	๙.๐๙	-	-	๒	๑๘.๑๘	๑๑	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มี คุณภาพ	๒๐	๕๐.๘๒	๒	๕.๘๘	-	-	๑๒	๓๕.๒๙	๓๔	๑๐๐
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐	๓	๑๐๐
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๓	๖๐	๒	๔๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐	-	-	-	-	๒	๕๐	๔	๑๐๐
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๗๑.๔๒	-	-	-	-	๒	๒๘.๕๗	๗	๑๐๐
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๓	๔๒.๘๕	-	-	-	-	๔	๕๗.๑๔	๗	๑๐๐
๒.๘ แผนงานงบกลาง	๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตาม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)	๒	๔๐	-	-	-	-	๓	๖๐	๕	๑๐๐
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๒	๖๖.๖๖	๓	๑๐๐
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๕๐	-	-	-	-	๑	๕๐	๒	๑๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๗	๗๗.๗๗	-	-	-	-	๒	๒๒.๒๒	๙	๑๐๐
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๗๕	-	-	-	-	๑	๒๕	๔	๑๐๐
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	๕๐	-	-	-	-	๑	๕๐	๒	๑๐๐
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๑๐๐	-	-	-	-			๓	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและ ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๖	๖๖.๖๖	-	-	-	-	๓	๓๓.๓๓	๙	๑๐๐
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๗๕	-	-	-	-	๒	๒๕	๘	๑๐๐
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐๐	๑	๑๐๐
รวม	๔๔	๖๓.๗๖	๓	๔.๓๔	-	-	๒๒	๓๑.๘๘	๖๙	๑๐๐

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ
 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จำนวน ๑๙๒ โครงการ
จำนวน ๖๕ โครงการ
จำนวน ๔ โครงการ

๖.การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์	งบปกติ						เงินอุดหนุน		
	จำนวนเงิน	โอนลด	โอนเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๖๗๔,๐๐๐	-๒๒๔,๐๐๐	+๑๑,๐๐๐	๓,๔๖๑,๐๐๐	๓,๓๕๐,๑๕๑	๙๖.๗๙	๘,๐๙๕,๐๐๐	๗,๗๘๕,๐๐๐	๙๖.๑๗
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๓๖๗,๐๐๐	-	-	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓,๓๐๗,๐๐๐	-๒๒๔,๐๐๐	+๑๑,๐๐๐	๓,๐๙๔,๐๐๐	๒,๙๘๓,๑๕๑	๙๖.๔๑	๘,๐๙๕,๐๐๐	๗,๗๘๕,๐๐๐	๙๖.๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๑๐,๒๔๑,๓๐๐	-๗๗๒,๓๑๙	+๒๖๗,๐๐๐	๙,๗๓๕,๙๘๑	๙,๕๙๓,๑๑๐.๗๖	๙๘.๕๓	-	-	-
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๔๕,๐๐๐	-๕๐,๙๐๐	-	๙๔,๑๐๐	๘๗,๘๙๗.๖	๙๓.๔๐	-	-	-
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕๐,๐๐๐	-๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๒,๔๒๔,๐๐๐	-๑๐๖,๔๐๐	-	๒,๓๑๗,๖๐๐	๒,๒๘๒,๔๓๑.๒	๙๘.๔๘	-	-	-
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑๒๗,๐๐๐	-๓๒,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-
๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๐,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๒๑,๐๐๐	-๖๘,๖๐๔	+๑๔๗,๐๐๐	๒๙๙,๓๙๖	๒๖๔,๐๕๒.๙๖	๘๘.๑๙	-	-	-
๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๑๙,๐๐๐	-๓๒๕,๕๑๕	+๓๐,๐๐๐	๑๒๓,๔๘๕	๑๒๓,๔๘๕	๑๐๐	-	-	-
๒.๘ แผนงานงบกลาง	๖,๘๔๕,๓๐๐	-๑๒๘,๙๐๐	+๙๐,๐๐๐	๖,๘๐๖,๔๐๐	๖,๗๔๐,๒๔๔	๙๙.๐๒	-	-	-

การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	งบปกติ						เงินอุดหนุน		
	จำนวนเงิน	โอนลด	โอนเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)	๕๒,๐๐๐	-๖๗,๕๐๐	+๑๓๘,๐๐๐	๑๒๒,๕๐๐	๑๒๒,๔๖๗.๕๕	๙๙.๙๗	-	-	-
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๗,๐๐๐	-๑๕,๐๐๐	+๑๓,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๒๕,๐๐๐	-๕๒,๕๐๐	+๑๒๕,๐๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๔๖๗.๕๕	๙๙.๙๖	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๓๕๑,๐๐๐	-๑,๑๗๘,๐๐๐	-	๑๗๓,๐๐๐	๑๔๗,๐๑๐	๘๔.๙๗	-	-	-
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๒๗๑,๐๐๐	-๑,๑๗๖,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๐๐	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๗.๕	-	-	-
๔.๓ แผนงานการเกษตร	๔๐,๐๐๐	-๒,๐๐๐	-	๓๘,๐๐๐	๓๗,๐๑๐	๙๗.๓๙	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘๑๙,๗๐๐	-๔๘,๕๐๐	+๑,๐๗๓,๒๐๐	๑,๘๔๔,๔๐๐	๑,๖๘๔,๓๖๘.๕๖	๙๑.๓๒	-	-	-
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๘๐๙,๗๐๐	-๓๘,๕๐๐	+๑,๐๗๓,๒๐๐	๑,๘๔๔,๔๐๐	๑,๖๘๔,๓๖๘.๕๖	๙๑.๓๒	-	-	-
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐,๐๐๐	-๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๖,๑๓๘,๐๐๐	-๒,๒๙๐,๓๑๙	+๑,๔๘๙,๒๐๐	๑๕,๓๓๖,๘๘๑	๑๔,๘๙๗,๑๐๘	๙๗.๑๓	๘,๐๙๕,๐๐๐	๗,๗๘๕,๐๐๐	๙๖.๑๗

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกช้าง	✓			๒,๖๒๙,๐๐๐	๒,๕๘๑,๐๐๐
๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรูเหนือ	✓			๒,๗๘๘,๐๐๐	๒,๗๗๗,๐๐๐
๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	✓			๒,๑๕๔,๐๐๐	๑,๙๒๗,๐๐๐
๔	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านปรูล่าง	✓			๕๒๔,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น					๘,๐๙๕,๐๐๐	๗,๗๘๕,๐๐๐

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๘,๐๙๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๗๘๕,๐๐๐ บาท

ประเมินผลการดำเนินโครงการ


เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ☐ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ☐ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ☐ ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ☐ ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕
การดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)	๑๙๒	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๖๙	๓๕.๙๓	๓
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๖๕	๓๓.๘๕	๓
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔๔	๖๗.๖๙	๕

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบะเคเปอร์ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบะเคเปอร์สามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๗.๖๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้



ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังขององค์กร
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานควรเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความสำคัญร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้
๗	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมากจนทำให้เกิดความสับสนของการจัดระเบียบในการทำงาน	-เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบในแต่ละตัวให้เข้าใจ -จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๒ ครั้ง เดือน เมษายน และ เดือน ตุลาคม ของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ และโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	โครงการที่ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละของโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๗	๘	๗	๕.๙๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๔๓	๓๔	๒๒	๕๑.๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)	๖	๕	๒	๓๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๙	๗	๕๓.๘๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๙	๖	๔๖.๑๕
รวม	๑๙๒	๖๕	๔๔	๒๒.๙๑

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำชี้แจง: แบบ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ ชาย = 53 คน ☐ หญิง = 95 คน
2. อายุ ☐ ต่ำกว่า 20 ปี = 2 คน ☐ 20 – 30 ปี = 6 คน ☐ 31 – 40 ปี = 23 คน
☐ 41 – 50 ปี = 49 คน ☐ 51 – 60 ปี = 39 คน ☐ มากกว่า 60 ปี = 29
3. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา = 85 คน ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 41 คน
☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 10 คน ☐ ปริญญาตรี = 11 คน ☐ สูงกว่าปริญญาตรี
☐ อื่นๆ = 1 คน
4. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ = 1 คน ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 1 คน
☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว = 9 คน ☐ รับจ้าง = 16 คน ☐ นักเรียน/นักศึกษา = 2 คน
☐ เกษตรกร = 90 คน ☐ อื่นๆ (แม่บ้าน) = 29 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

คำชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	54	93	1
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	51	96	1
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	51	95	2
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	52	94	2
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	48	97	3
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	35	108	5
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	53	93	2
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	37	104	7
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	48	97	3
รวม	429	877	26

ข้อเสนอแนะ.....

.....

ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี ๒๕๖๐

หน่วยงาน	วิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	แผน ๓ ปี			อนุมัติแผน	โครงการ ที่เพิ่ม	อนุมัติ งบประมาณ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว	ดำเนินการ ๑๐๐%
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒						
๑. อบจ.ระนอง (เมือง ระนอง)	ทำแล้ว	๗	๑๕๓	๓๒๔	๒๖๙	ทำแล้ว ๒๙/๐๖/๒๕๕๙	๔๕	๑๔๐	๖๑	๔๖	๓๕
๒. เทศบาลเมืองบาง รีน (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๑๖๓	๙๗		ทำแล้ว ๒๙/๐๖/๒๕๕๙	๒๒	๗๒	๑	๑	๑
๓. เทศบาลเมือง ระนอง (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๑๓๗	๙๒	๑๑๑	ทำแล้ว ๒๘/๐๖/๒๕๕๙	๕	๑๒๐	๔๑	๔๑	๓๕
๔. เทศบาลตำบล กะเปอร์ (กะเปอร์)	ทำแล้ว	๖	๑๒๘	๑๓๕	๑๒๘	ทำแล้ว ๒๗/๐๖/๒๕๕๙		๔๙	๑๒	๑๒	๑๑
๕. เทศบาลตำบลกำ พวน (สุขสำราญ)	ทำแล้ว	๘	๒๔๔	๒๔๓	๒๔๓	ทำแล้ว ๓๐/๐๖/๒๕๕๙		๕๒	๗	๗	๖
๖. เทศบาล ตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)	ทำแล้ว	๑๑	๑๓๑	๑๔๓	๒๐๑	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙		๕๕	๒๓	๒๓	๒๑
๗. เทศบาลตำบลน้ำ จืด (กระบุรี)	ทำแล้ว	๖	๑๐๗	๙๙	๙๔	ทำแล้ว ๓๐/๐๖/๒๕๕๙		๔๗	๑๘	๑๘	๑๗
๘. เทศบาลตำบลบาง นอน (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๘๙	๑๔๕	๑๔๖	ทำแล้ว ๑๗/๐๘/๒๕๕๙		๖๕	๒	๒	๒
๙. เทศบาลตำบล ปากน้ำ (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๘๒	๖๔	๕๔	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙	๓๒	๙๙	๔๔	๔๔	๔๓
๑๐. เทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ (เมือง ระนอง)	ทำแล้ว	๖	๒๑๗	๙๙	๖๔	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙	๓	๔๔	๓๗	๙	๕
๑๑. เทศบาลตำบล ราชกรูด (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๑๒๕	๑๔	๑๔	ทำแล้ว ๐๘/๐๙/๒๕๕๙	๒๕	๘๕	๕๖	๕๓	๔๙
๑๒. เทศบาลตำบลละ อุ่น (ละอุ่น)	ทำแล้ว	๖	๑๐๓	๗๔	๘๐	ทำแล้ว ๒๗/๐๕/๒๕๕๙		๗๕	๒๐	๒๐	๒๐
๑๓. เทศบาลตำบลห งาว (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๑๓๓	๑๓๔	๑๓๕	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙	๖	๙๗	๖๘	๖๗	๖๖
๑๔. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)	ทำแล้ว	๕	๑๙๒	๑๙๑	๑๙๐	ทำแล้ว ๓๐/๐๕/๒๕๕๙		๖๖	๒๒	๒๑	๒๑
๑๕. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๕	๘๔	๕๓	๔๙	ทำแล้ว ๑๖/๐๖/๒๕๕๙		๕๑	๑	๑	๑
๑๖. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๒๗๕	๒๗๖	๒๗๖	ทำแล้ว ๐๑/๐๖/๒๕๕๙		๔๑	๑๓	๑๓	๑๓
๑๗. อบต.นาका (สุข สำราญ)	ทำแล้ว	๗	๑๙๒	๑๙๔	๑๙๔	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙	๙	๑๒๑	๒๙	๑๓	๖
๑๘. อบต.น้ำจืด (กระ บุรี)	ทำแล้ว	๖	๑๐๘	๕๔	๖๐	ทำแล้ว ๒๐/๐๖/๒๕๕๙	๗	๕๐	๑๖	๑๕	๑๒

๑๙. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)	ทำแล้ว	๖	๑๙๗	๒๓๖	๒๐๘	ทำแล้ว ๒๕/๐๕/๒๕๕๙	๑๕	๒๑	๒	๒	๒
๒๐. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)	ทำแล้ว	๖	๔๔๒	๔๙๐	๔๙๐	ทำแล้ว ๒๑/๐๖/๒๕๕๙		๓๗	๖	๖	๕
๒๑. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)	ทำแล้ว	๖	๑๘๓	๑๘๑	๑๙๓	ทำแล้ว ๒๗/๐๕/๒๕๕๙	๔	๕๗	๒๔	๒๔	๒๔
๒๒. อบต.บางหิน (กะเปอร์)	ทำแล้ว	๗	๘๙	๙๑	๙๑	ทำแล้ว ๒๓/๐๖/๒๕๕๙		๒๗	๑๐	๑๐	๑๐
๒๓. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)	ทำแล้ว	๕	๘๒	๖๖	๕๘	ทำแล้ว ๒๓/๐๖/๒๕๕๙		๓๕	๑๒	๑๒	๑๑
๒๔. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)	ทำแล้ว	๖	๓๔๐	๑๕๗	๑๕๗	ทำแล้ว ๑๔/๐๖/๒๕๕๙	๓	๕๙	๒๙	๒๘	๒๘
๒๕. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)	ทำแล้ว	๘	๑๕๕	๒๕๗	๑๖๗	ทำแล้ว ๓๐/๐๕/๒๕๕๙	๑	๕๐	๔๒	๔๐	๓๗
๒๖. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)	ทำแล้ว	๖	๒๑๒	๒๑๑	๒๑๑	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙	๕	๖๓	๑๕	๑๕	๑๕
๒๗. อบต.มะมู (กระบุรี)	ทำแล้ว	๕	๑๒๙	๔๔	๓๒	ทำแล้ว ๑๙/๐๕/๒๕๕๙		๓๔	๔	๔	๔
๒๘. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)	ทำแล้ว	๕	๗๘	๗๑	๗๐	ทำแล้ว ๒๗/๐๕/๒๕๕๙	๒	๗๕	๔๔	๔๔	๔๑
๒๙. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)	ทำแล้ว	๖	๒๐๒	๒๐๒	๒๐๐	ทำแล้ว ๑๔/๑๐/๒๕๕๙		๖๐	๓๗	๓๒	๓๐
๓๐. อบต.ทงาว (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๗	๗๔	๙๑	๘๓	ทำแล้ว ๓๑/๐๕/๒๕๕๙		๓๗	๑๐	๑๐	๙
๓๑. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)	ทำแล้ว	๖	๑๑๓	๘๖	๘๘	ทำแล้ว ๒๗/๐๕/๒๕๕๙	๘	๘๐	๔๓	๔๑	๔๑
รวม ๓๑ อบท.	๓๑	๑๙๔	๔,๙๕๙	๔,๖๑๔	๔,๓๕๖	๓๑	๑๙๒	๑,๙๖๔	๗๔๙	๖๗๔	๖๒๑
ข้อมูล ณ ๑๕/๑๐/๒๕๖๐											

ส่วนที่ ๖

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งโรง หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วยเหมือง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	✓			
๕	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบางปรุล่าง	๑,๐๔๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๕๖,๓๔๙	๙๘๓,๖๕๑		✓		
๖	ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒ ๗๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๓ ๑๖,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ตำบลกะเปอร์	๑๖๗,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๓ ๑๑,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๗๘,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกช้าง	๒,๖๒๙,๐๐๐	๒,๕๘๑,๐๐๐	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๙	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรูเหนือ	๒,๗๘๘,๐๐๐	๒,๗๗๗,๐๐๐	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	๒,๑๕๔,๐๐๐	๑,๙๒๗,๐๐๐	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑๑	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านปรูล่าง	๕๒๔,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อินเทอร์เน็ตตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๔๗.๖	✓			
๒	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			
๓	งานรัฐพิธีต่างๆ	๓๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓๐,๙๐๐	๔,๐๕๐	✓			
	อุดหนุนอำเภอ	๒๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จุดตรวจป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒ ๑๕,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ
๒.	พัฒนาศักยภาพ อปพร. และสนับสนุนกิจกรรมงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	๑๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๕,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ
๓.	ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุต่างๆ	๒๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒๐,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	นันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๒	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สอนในระดับปฐมวัย	๑๑,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒,๖๐๐	๘,๔๐๐	✓			
๓	เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้แก่ชุมชน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๔	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน	๑,๔๒๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐		✓		
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กก่อน วัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๙๖,๐๐๐	๑๖๐,๘๓๘		✓		
๕	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียน	๖๘๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๕๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	✓			
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อน ปฐมวัย	๗๗,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓,๘๐๐	๗๓,๑๙๓.๒๐	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ควบคุมและป้องกันโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	✓			
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่ออื่นๆ	๑๒,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๒,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๓	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๔	สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	สงเคราะห์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับเด็กเยาวชน	๑๓๑,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๘ ๑๓,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒๓,๑๐๔	๙๔,๘๙๖	✓			
	พัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			
	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๒	จัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสตรีและกลุ่มสตรี	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๗๗	✓			
๓	จัดและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิและงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และผู้พิการและผู้ดูแล	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๔	สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	๑๑,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในตำบลกะเปอร์	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ดำเนินการ
๖	จัดและส่งเสริมกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ	๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑ ๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๒ ๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐ ๑๗,๐๐๐	๑๒๖,๖๗๙.๙๖	✓			
๗	จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๗ ๑๐๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๒	การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตอบต.กะเปอร์เกมส์	๑๖๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๘ ๑๖๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๓	สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๗ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
	- ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับต่างๆ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๗ ๓๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๑,๘๕๐	๒๘,๑๕๐	✓			
๔	งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศบาลสงกรานต์	๑๐๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๙,๕๘๕	๘๕,๔๑๕	✓			
๕	งานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๒,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒,๐๘๐	๙,๙๒๐	✓			
๖	งานประเพณีลอยกระทง	๑๒,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒ ๑๒,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๗	สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๒,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๒ ๘,๙๐๐	๙๑,๐๔๔	✓			
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๖๖,๕๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๒๐,๐๐๐	๕,๒๔๖,๕๐๐	✓			
๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๒๗๖,๘๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๒ ๙๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๘๐๐	✓			
๔	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน	๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๘ ๑๓,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต การวางแผน การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด และส่งเสริมการจัดการด้านเงินทุนของชุมชน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๓	การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน	๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๕,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบลกะเปอร์	๑๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๕,๐๐๐		-			ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐ ๑๒๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓๗,๕๐๐	๙๗,๔๖๗.๕๕	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลกะเปอร์	๑,๑๗๖,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๕ ๑,๐๗๓,๒๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐๒,๘๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียจากครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๓	การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนแบบประชาชนมีส่วนร่วม	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓			
๔	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พืชเขาพ่อตาโชนงโดง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๒	สนับสนุนกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวในตำบล และในระดับต่างๆ	๒๕,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินงาน

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่ายเยาวชนร่วม ใจใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๒	อนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน	๑๐,๐๐๐	๙,๐๑๐	✓			
๓	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม และรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๓,๕๐๐	๘,๔๓๘	✓			
๒	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบการทำงานของอบต.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๓	ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๔	เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๗๘,๘๐๐ โอนเพิ่มครั้งที่ ๕ ๑,๐๗๓,๒๐๐	๑,๑๓๐,๗๓๐.๕๖	✓			
๕	พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ คณะผู้บริหาร ส.อบต.และพนักงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	๒๓๓,๙๐๐	๑๙๖,๓๕๐	✓			
	จัดอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๖๐๐	✓			
	อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	อบต.กะเปอร์ เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๒๕๐	✓			
๗	จัดทำแผนที่ทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ
๘	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๑ ๕,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความโปร่งใส	๑๐,๐๐๐ โอนลดครั้งที่ ๑๓ ๑๐,๐๐๐	-				ไม่ได้ดำเนินการ

ประมวลภาพผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐


รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๖๗,๐๐๐ บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งโรง หมู่ที่ ๒ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมนิเวศ หมู่ที่ ๔ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท้ายเหมือง หมู่ที่ ๙ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๕. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๙ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๔๙๙,๕๐๐ บาท

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๖. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒,๕๘๑,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๗. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒,๗๗๗,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



๘. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑,๙๒๗,๐๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑. โครงการงานรัฐพิธีต่าง ๆ งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๔,๐๕๐ บาท

โครงการวันท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๖๐



โครงการ ร.๑๐



๔. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๘๕,๔๑๕ บาท



๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน (งานวันเด็กแห่งชาติ)

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙๔,๘๙๖ บาท




ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ กลุ่มอาชีพแม่บ้าน งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๕,๐๐๐ บาท



๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (จัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี หน้าลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา ๑๕ วัน) งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙๗,๔๖๗.๕๕ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากครัวเรือน งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑๐,๐๐๐ บาท



- โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙,๐๑๐ บาท



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๘,๔๓๘ บาท



๒. โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๙,๒๕๐ บาท



ส่วนที่ ๘

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

๑. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง มีการจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ โครงการ ซึ่ง แผนงาน/โครงการดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้พิจารณาดำเนินการโครงการตามศักยภาพของงบประมาณที่มีอยู่จริงจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๙๒ โครงการ/กิจกรรม

๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๘๙ โครงการ/กิจกรรม

๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๑๘๘ โครงการ/ กิจกรรม

๔. จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๕ โครงการ /กิจกรรมและเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ๔ โครงการ/กิจกรรม

๕. เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๑๑๗ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๑๐ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๔

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีความก้าวหน้า

- จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๔๓ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๒๒ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

- จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๖ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๒ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

๕.๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๑๓ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๗ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔

๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- จำนวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ๑๓ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ๖ โครงการ / กิจกรรม
- จำนวนโครงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕

สรุปการประเมินผล ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ไปสู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๔ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) และคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๓ ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. ปัญหาและอุปสรรค

๖.๑ เชิงปริมาณ

๖.๑.๑ งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนของ โครงการ ต่อโครงการแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๖.๑.๒ สัดส่วนงบประมาณต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงการพื้นฐาน ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างทั่วถึง

๖.๑.๓ การนำปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๖.๑.๔ การจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการยังไม่เป็นระบบและทันต่อความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๒ เชิงคุณภาพ

๖.๒.๑ การให้ความสนใจของประชาชนต่องาน / โครงการของรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๖.๒.๒ ระยะเวลาการดำเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

๖.๒.๓ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

๗. ข้อเสนอแนะ

๗.๑ ด้านงบประมาณ

๗.๑.๑ ในการจัดสรรงบประมาณควรให้มีการกระจายเงินงบประมาณให้ครอบคลุม งาน / โครงการตามภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านในอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยงาน / โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญ

๗.๑.๒ เนื่องจากอัตราส่วนงบประมาณที่ อปท.จัดเก็บภาษีเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ควรยกระดับมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นควบคู่ไปกับกำหนดมาตรการจูงใจในการเสียภาษี

๗.๒ ด้านคุณภาพ

๗.๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง

๗.๒.๒ ตรวจสอบติดตามโดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดยสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางหรือโดยชุมชนเอง

๗.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินการ

๗.๓ ด้านปริมาณ

๗.๓.๑ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดทำแผนคำนึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงขอ

